
















OGGETTO:

C - 33  PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA VALSUGANA
Tratto Civezzano - San Cristoforo

 PERIZIA DI VARIANTE   n. 3
2° STRALCIO (loc. Valcanover - Canale)

TITOLO  TAVOLA:

NUMERO  TAVOLA:

DATA:

SCALA:



COMUNI:

PROTOCOLLO:



COORDINAMENTO

PROGETTISTA: 



ESPROPRI:

RILIEVI - FRAZIONAMENTI 

GEOLOGO:  RESPONSABILE PSC: 

TIMBRO: TIMBRO:

TIMBRO:TIMBRO:



FILE:



1.07



ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 1 CANTIERE PISTA CICLABILE CALDONAZZO 2°
STRALCIO

120 g mar 02/03/10 mar 29/06/10

2 1.1 FASE 1 - ACCANTIERAMENTO 10 g mar 02/03/10 gio 11/03/10

3 1.1.1 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 3 g mar 02/03/10 gio 04/03/10

4 1.1.2 DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE DA SEZ. 2 a 54 7 g ven 05/03/10 gio 11/03/10 3

5 1.1.3 ALLARGAMENTO CARREGGIATA ALL'ENTRATA
PRINCIPALE

2 g ven 05/03/10 sab 06/03/10 3

6 1.1.4 REALIZZAZIONE STRADE DI ACCESSO AI FONDI
PRIVATI

3 g dom 07/03/10 mar 09/03/10 5

7 1.2 FASE 2 - COSTRUZIONE PASSERELLA 53 g ven 12/03/10 lun 03/05/10 4

8 1.2.1 FASE 2a - ATTRAVERSAMENTO PROVVISORIO RIO
MERDAR

6 g ven 12/03/10 mer 17/03/10 2

9 1.2.1.1 STRADA PODERALE NUOVA LATO SUD 2 g ven 12/03/10 sab 13/03/10 4

10 1.2.1.2 REALIZZAZIONE RAMPA PROVVISORIA LATO
SUD pmax=15%

1 g dom 14/03/10 dom 14/03/10 9

11 1.2.1.3 POSA TUBI CLS E RIEMPIMENTO CON GHIAIA 1 g lun 15/03/10 lun 15/03/10 10

12 1.2.1.4 REALIZZAZIONE RAMPA E STRADA DI
SERVIZIO LATO NORD

2 g mar 16/03/10 mer 17/03/10 11

13 1.2.2 FASE 2b - PASSERELLA 47 g gio 18/03/10 lun 03/05/10 12

14 1.2.2.1 SCAVO 1 g gio 18/03/10 gio 18/03/10 12

15 1.2.2.2 MICROPALI 6 g ven 19/03/10 mer 24/03/10 14

16 1.2.2.3 FONDAZIONI 7 g gio 25/03/10 mer 31/03/10 15

17 1.2.2.4 PONTEGGI 1 g gio 01/04/10 gio 01/04/10 16

18 1.2.2.5 ELEVAZIONI 14 g ven 02/04/10 gio 15/04/10 17

19 1.2.2.6 GABBIONATE 7 g ven 16/04/10 gio 22/04/10 18

20 1.2.2.7 RAMPE PASSSERELLA 4 g ven 23/04/10 lun 26/04/10 19

21 1.2.2.8 IMPALCATO 4 g mar 27/04/10 ven 30/04/10 20

22 1.2.2.9 PARAPETTI 3 g sab 01/05/10 lun 03/05/10 21

23 1.3 FASE 3 - REALIZZAZIONE PISTA AL GREZZO 49 g ven 23/04/10 gio 10/06/10

24 1.3.1 FASE 3a - PISTA DALLA SEZ. 54 a 34 16 g ven 23/04/10 sab 08/05/10

25 1.3.1.1 SCAVI E RIPORTI 7 g ven 23/04/10 gio 29/04/10 19

26 1.3.1.2 FONDAZIONE STRADALE 4 g ven 30/04/10 lun 03/05/10 25

27 1.3.1.3 PLINTI RECINZIONE LATO CAMPI 5 g mar 04/05/10 sab 08/05/10 26

28 1.3.2 FASE 3b - PISTA DALLA SEZ. 2 a 31 33 g dom 09/05/10 gio 10/06/10 27

29 1.3.2.1 SCAVI E RIPORTI 7 g dom 09/05/10 sab 15/05/10 26

30 1.3.2.2 FONDAZIONE STRADALE 4 g dom 16/05/10 mer 19/05/10 29

31 1.3.2.3 PLINTI RECINZIONE LATO CAMPI 5 g gio 20/05/10 lun 24/05/10 30

32 1.3.2.4 REALIZZAZIONE MURO PRESSO MAGAZZINO
FINO A SEZ. 3

14 g mar 25/05/10 lun 07/06/10 31

33 1.3.2.5 RECINZIONE SU MURO 3 g mar 08/06/10 gio 10/06/10 32

34 1.3.3 FASE 3c - PISTA DALLA SEZ. 54 alla 64 5 g gio 20/05/10 lun 24/05/10

35 1.3.3.1 REALIZZAZIONE RECINZIONE CANTIERE 1 g gio 20/05/10 gio 20/05/10 30

36 1.3.3.2 SCAVI E RIPORTI 1 g ven 21/05/10 ven 21/05/10 35

37 1.3.3.3 FONDAZIONE STRADALE 2 g sab 22/05/10 dom 23/05/10 36

38 1.3.3.4 PLINTI RECINZIONE LATO CAMPI 1 g lun 24/05/10 lun 24/05/10 37

39 1.4 FASE 4 - FINITURE PISTA CICLABILE 19 g ven 11/06/10 mar 29/06/10 23

40 1.4.1 REALIZZAZIONE RACCOLTA ACQUE METEORICHE 5 g ven 11/06/10 mar 15/06/10 37

41 1.4.2 CHIUSURA PISTA CICLABILE ESISTENTE 1 g mer 16/06/10 mer 16/06/10 40

42 1.4.3 REALIZZAZIONE RACCORDO CON CICLABILE
ESISTENTE A SUD E VIA ALLA STAZIONE A NORD

1 g mer 16/06/10 mer 16/06/10 40

43 1.4.4 PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO 1 g mer 16/06/10 mer 16/06/10 40

44 1.4.5 SISTEMAZIONE A VERDE 1 g gio 17/06/10 gio 17/06/10 43

45 1.4.6 REALIZZAZIONE RECINZIONI 4 g ven 18/06/10 lun 21/06/10 44

46 1.4.7 POSA SEGNALETICA E CARTELLONISTICA 2 g mar 22/06/10 mer 23/06/10 45

47 1.4.8 REALIZZAZIONE PARTE FINALE DEL MURO DEL
MAGAZZINO

3 g mar 22/06/10 gio 24/06/10 45

48 1.4.9 SMOBILITO CANTIERE 5 g ven 25/06/10 mar 29/06/10 47
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