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VISTA 1

VISTA 2

PRESCRIZIONI:

1.
riguardo le prescrizioni sulla viabilità contenute nel
presente P.S.C. e dovrà formare tali operatori riguardo
le modalità di accesso ed uscita dall'area di cantiere.

2.
all'esterno del cantiere possibilmente in
corrispondenza del cartello di cantiere.

3.
da destinarsi ad ufficio, dove depositare la
documentazione relativa alla sicurezza del cantiere,
così come riportato nel Piano di sicurezza e
coordinamento.

Il direttore tecnico di cantiere dovrà informare gli autisti

La Notifica Preliminare dovrà essere esposta

Dovrà essere concordato con il coordinatore il luogo

POSIZIONAMENTO SEGNALETICA DI CANTIERE:





 






MEZZI MECCANICI

IN AZIONE
NON PASSARE O SOSTARE
SOTTO CARICHI SOSPESI

E' OBBLIGATORIO
IL CASCO DI PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO
PROTEGGERE L'UDITO

E' OBBLIGATORIO
L'USO DI OCCHIALI

SONO OBBLIGATORI
INDUMENTI PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO L'USO
DI GUANTI PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO L'USO
CALZATURE PROTETTIVE

E' OBBLIGATORIA
LA CINTURA DI SICUREZZA

QUADRO
ELETTRICO
GENERALE

COMUNE

COMMITTENTE

PROGETTISTA

LICENZA EDIL N°

DENUNCIA C.A. N°

IMPRESA

DIRETTORE LAVORI








PERCORSO DEI MEZZI DI CANTIERE (ACCESSO)

NUOVA RECINZIONE FERROVIA

PERCORSO DEI MEZZI DI CANTIERE (USCITA)

ILLUMINAZIONE RECINZIONE CIGLIO STRADA

AREA DI CANTIERE

AREA INTERVENTO

RECINZIONE DI CANTIERE PERMANENTE h=200cm

RECINZIONE DI CANTIERE h=120cm

FASE  1 - ACCANTIERAMENTO
DURATA FASE : 10 gg
ACCESSO PISTA CICLABILE 1° STRALCIO - libero

VISTA 1

VISTA 2  

1:500

1:500

- Allestimento area uffici e stoccaggio materiali
- Delimitazione area cantiere da sez. 2 a 54
- Allargamento carreggiata all'entrata principale per viabilità camion

ACCESSO CASA PRIVATA - libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 1- libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 2 - libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 3 - libero 
ACCESSO FONDO PRIVATO 4 - libero

- Realizzazione strada provvisoria fondi privati
QUADRO D'UNIONE.








OGGETTO:

C - 33  PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA VALSUGANA
Tratto Civezzano - San Cristoforo

 PERIZIA DI VARIANTE   n. 3  (2/10B)
2° STRALCIO (loc. Valcanover - Canale)

TITOLO  TAVOLA:

NUMERO  TAVOLA:

DATA:

SCALA:



COMUNI:

PROTOCOLLO:



COORDINAMENTO

PROGETTISTA: 



ESPROPRI:

RILIEVI - FRAZIONAMENTI 

GEOLOGO:  RESPONSABILE PSC: 

TIMBRO: TIMBRO:

TIMBRO:



FILE:

















