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INIZIO CANTIERE

ACCESSO FONDO PRIVATO 1

ACCESSO FONDO PRIVATO 3

ACCESSO FONDO PRIVATO 4

ACCESSO FONDO PRIVATO 2

STRADA PROVVISORIA FONDI

PRIVATI  Largh=3 m

STRADA PROVVISORIA FONDI

PRIVATI  Largh=3 m

ATTRAVERSAMENTO
PROVVISORIO RIO MERDAR

(TUBI CLS + RIEMPIMENTO

FINO ALTEZZA ARGINI CON

GHIAIA + RAMPE LATERALI

p max= 15%)

STRADA PROVVISORIA DI

SERVIZIO

SPOSTAMENTO STRADA

PODERALE

AREA PER INVERSIONE DI

MARCIA

M

CANCELLO SECONDARIO

ENTRATA CANTIERE
CHIUSO ( 3,5 m )

B C

GH

0,503,000,50

4,00

DISTANZA MIN. 3,00

VAR.

1,
20

0.5 % 1.5%0.5 %

TERRENO VEGETALE

FONDAZIONE
STRADALE sp.30cm

CONGLOMERATO  BITUMINOSO
TIPO "E" MONOSTRATO  sp.6cm

FINITURA IN LEGANTE
CALCAREO sp.5cm

TERRENO VEGETALE

BANCHINA

3
2

3
2

SIEPE

STACCIONATA  IN
LEGNO DI LARICE

STACCIONATA  IN
LEGNO DI LARICE

GABBIONATE PREFINITE CON
RIEMPIMENTO IN PORFIDO

MAGRONE DI SPESSORE
15 cm

RAMPA PROVVISORIA
IN GHIAIA

0,
30

VAR <=1,53,00

RECINZIONE DI
CANTIERE  h=2 m

NUOVA RECINZIONE
FERROVIA  h=1,5 m

ARGINE RIO MERDAR

PRESCRIZIONI:

1.
riguardo le prescrizioni sulla viabilità contenute nel
presente P.S.C. e dovrà formare tali operatori riguardo
le modalità di accesso ed uscita dall'area di cantiere.

2.
all'esterno del cantiere possibilmente in
corrispondenza del cartello di cantiere.

3.
da destinarsi ad ufficio, dove depositare la
documentazione relativa alla sicurezza del cantiere,
così come riportato nel Piano di sicurezza e
coordinamento.

Il direttore tecnico di cantiere dovrà informare gli autisti

La Notifica Preliminare dovrà essere esposta

Dovrà essere concordato con il coordinatore il luogo

POSIZIONAMENTO SEGNALETICA DI CANTIERE:





 






MEZZI MECCANICI

IN AZIONE
NON PASSARE O SOSTARE
SOTTO CARICHI SOSPESI

E' OBBLIGATORIO
IL CASCO DI PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO
PROTEGGERE L'UDITO

E' OBBLIGATORIO
L'USO DI OCCHIALI

SONO OBBLIGATORI
INDUMENTI PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO L'USO
DI GUANTI PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO L'USO
CALZATURE PROTETTIVE

E' OBBLIGATORIA
LA CINTURA DI SICUREZZA

QUADRO
ELETTRICO
GENERALE

COMUNE

COMMITTENTE

PROGETTISTA

LICENZA EDIL N°

DENUNCIA C.A. N°

IMPRESA

DIRETTORE LAVORI








PERCORSO DEI MEZZI DI CANTIERE (ACCESSO)

NUOVA RECINZIONE FERROVIA

PERCORSO DEI MEZZI DI CANTIERE (USCITA)

ILLUMINAZIONE RECINZIONE CIGLIO STRADA

AREA DI CANTIERE

AREA INTERVENTO

RECINZIONE DI CANTIERE PERMANENTE h=200cm

RECINZIONE DI CANTIERE h=120cm

DURATA FASE : 53 gg

1:500

- Realizzazione strada poderale nuova lato Sud
- Realizzazione rampa provvisoria lato Sud p max=15% 

- Realizzazione rampa e strada provvisoria di servizio lato Nord

REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PROVVISORIO RIO
MERDAR E SPOSTAMENTO STRADA PODERALE

FASE 2_a -

FASE  2 - COSTRUZIONE PASSERELLA

DURATA FASE : 6 gg

ACCESSO PISTA CICLABILE 1° STRALCIO - libero
ACCESSO CASA PRIVATA - libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 1- libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 2 - libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 3 - libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 4 - libero

SEZIONE TIPO B-B
da sez. 28 a 30 e da sez. 35 a 38
scala 1:50

- Posa tubi in cls e  riempimento con ghiaiaQUADRO D'UNIONE.








OGGETTO:

C - 33  PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA VALSUGANA
Tratto Civezzano - San Cristoforo

 PERIZIA DI VARIANTE   n. 3  (2/10B)
2° STRALCIO (loc. Valcanover - Canale)

TITOLO  TAVOLA:

NUMERO  TAVOLA:

DATA:

SCALA:



COMUNI:

PROTOCOLLO:



COORDINAMENTO

PROGETTISTA: 



ESPROPRI:

RILIEVI - FRAZIONAMENTI 

GEOLOGO:  RESPONSABILE PSC: 

TIMBRO: TIMBRO:

TIMBRO:



FILE:
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MURO IN GABBIONATE

NUOVA PASSERELLA

MURO IN GABBIONATE

ACCESSO FONDO PRIVATO 1

ACCESSO FONDO PRIVATO 3

ACCESSO FONDO PRIVATO 4

ACCESSO FONDO PRIVATO 2

STRADA PROVVISORIA FONDI

PRIVATI  Largh=3 m

STRADA PROVVISORIA FONDI

PRIVATI  Largh=3 m

ATTRAVERSAMENTO
PROVVISORIO RIO MERDAR

(TUBI CLS + RIEMPIMENTO

FINO ALTEZZA ARGINI CON

GHIAIA + RAMPE LATERALI

p max= 15%)

STRADA PROVVISORIA DI

SERVIZIO

SPOSTAMENTO STRADA

PODERALE

AREA PER INVERSIONE DI

MARCIA

M

CANCELLO SECONDARIO

ENTRATA CANTIERE
CHIUSO ( 3,5 m )

B C

GH

0,503,000,50

4,00

DISTANZA MIN. 3,00

VAR.

1,
20

0.5 % 1.5%0.5 %

TERRENO VEGETALE

FONDAZIONE
STRADALE sp.30cm

CONGLOMERATO  BITUMINOSO
TIPO "E" MONOSTRATO  sp.6cm

FINITURA IN LEGANTE
CALCAREO sp.5cm

TERRENO VEGETALE

BANCHINA

3
2

3
2

SIEPE

STACCIONATA  IN
LEGNO DI LARICE

STACCIONATA  IN
LEGNO DI LARICE

GABBIONATE PREFINITE CON
RIEMPIMENTO IN PORFIDO

MAGRONE DI SPESSORE
15 cm

RAMPA PROVVISORIA
IN GHIAIA

0,
30

VAR <=1,53,00

RECINZIONE DI
CANTIERE  h=2 m

NUOVA RECINZIONE
FERROVIA  h=1,5 m

ARGINE RIO MERDAR

3,00

3,00

IMPALCATO
PASSERELLA

0,
30

VAR <=4,003,00
RECINZIONE DI
CANTIERE  h=2 M

PONTEGGIO

NUOVA RECINZIONE
FERROVIA  h=1,5 m

PRESCRIZIONI:

1.
riguardo le prescrizioni sulla viabilità contenute nel
presente P.S.C. e dovrà formare tali operatori riguardo
le modalità di accesso ed uscita dall'area di cantiere.

2.
all'esterno del cantiere possibilmente in
corrispondenza del cartello di cantiere.

3.
da destinarsi ad ufficio, dove depositare la
documentazione relativa alla sicurezza del cantiere,
così come riportato nel Piano di sicurezza e
coordinamento.

Il direttore tecnico di cantiere dovrà informare gli autisti

La Notifica Preliminare dovrà essere esposta

Dovrà essere concordato con il coordinatore il luogo

POSIZIONAMENTO SEGNALETICA DI CANTIERE:





 






MEZZI MECCANICI

IN AZIONE
NON PASSARE O SOSTARE
SOTTO CARICHI SOSPESI

E' OBBLIGATORIO
IL CASCO DI PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO
PROTEGGERE L'UDITO

E' OBBLIGATORIO
L'USO DI OCCHIALI

SONO OBBLIGATORI
INDUMENTI PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO L'USO
DI GUANTI PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO L'USO
CALZATURE PROTETTIVE

E' OBBLIGATORIA
LA CINTURA DI SICUREZZA

QUADRO
ELETTRICO
GENERALE

COMUNE

COMMITTENTE

PROGETTISTA

LICENZA EDIL N°

DENUNCIA C.A. N°

IMPRESA

DIRETTORE LAVORI








PERCORSO DEI MEZZI DI CANTIERE (ACCESSO)

NUOVA RECINZIONE FERROVIA

PERCORSO DEI MEZZI DI CANTIERE (USCITA)

ILLUMINAZIONE RECINZIONE CIGLIO STRADA

AREA DI CANTIERE

AREA INTERVENTO

RECINZIONE DI CANTIERE PERMANENTE h=200cm

RECINZIONE DI CANTIERE h=120cm

1:500

- Realizzazione scavo,micropali,muri in elevazione
- Realizzazione muri in gabbionate
- Riempimento a tergo muri

REALIZZAZIONE PASSERELLA E MURI IN GABBIONATEFASE 2_b -
DURATA FASE : 47 gg

- Posa impalcato metallico
- Finiture

SEZIONE TIPO B-B
da sez. 28 a 30 e da sez. 35 a 38
scala 1:100

DURATA FASE : 53 gg
FASE  2 - COSTRUZIONE PASSERELLA

ACCESSO PISTA CICLABILE 1° STRALCIO - libero
ACCESSO CASA PRIVATA - libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 1 - libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 2 - libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 3 - libero
ACCESSO FONDO PRIVATO 4 - libero

SEZIONE 33
scala 1:100

QUADRO D'UNIONE.








OGGETTO:

C - 33  PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA VALSUGANA
Tratto Civezzano - San Cristoforo

 PERIZIA DI VARIANTE   n. 3  (2/10B)
2° STRALCIO (loc. Valcanover - Canale)

TITOLO  TAVOLA:

NUMERO  TAVOLA:

DATA:

SCALA:



COMUNI:

PROTOCOLLO:



COORDINAMENTO

PROGETTISTA: 



ESPROPRI:

RILIEVI - FRAZIONAMENTI 

GEOLOGO:  RESPONSABILE PSC: 

TIMBRO: TIMBRO:

TIMBRO:



FILE:

















